

Monitoimitalon yleisurheilukentän parannus, hankkeen eteneminen

Teknltk 07.08.2025 § 49

Valmistelija

Tekninen johtaja Jaakko Hintikka

Monitoimitalon yleisurheilukentän parannuksen suunnitelmat on tehty loppuvuodesta 2024 ja hankkeelle on haettu Itä-Suomen Aluehallintoviraston tukea Joulukuussa 2024.

Talousarvio 2025:ssa hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 600 000 euroa ja avustukseksi arvioitu 180 000 euroa. Itä-Suomen Aluehallintoviraston avustuspäätöksessä 27.5.2025 hankkeelle on myönnetty avustusta 110 000 euroa.

Avustuksen jäädessä pienemmäksi, hankkeen omakustanneosuus nousee, joten hanke ei toteudu arvioidulla nettokustannuksella.

Hankkeelle on olemassa toteutussuunnitelmat, mutta kilpailuttamista varten on laadittava urakka-asiakirjat. Jatkettaessa hanketta tulee kilpailuttaa hankkeelle rakennuttajakonsultti valmistelevaan urakka-asiakirjat, hoitamaan kilpailutus Hilma-hankintailmoituskanavassa, sekä suorittamaan urakan valvonta.

Teknisen toimen arvion mukaan urakan kilpailutus olisi järkevää toteuttaa loppuvuoden 2025 aikana ja varsinainen toteutus kesällä 2026.

Teknisen toimen ehdotus lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on, että investointimäärärahaa jätettäisiin 20 000 euroa, jolla hankitaan rakennuttajakonsultti hankkeeseen sekä siirrettävät katokselliset vaihtoaitiot jalkapallokentälle jo kuluvana kesänä.

Määräraha varsinaisen remontin toteuttamiseen varattaisiin talousarvio 2026 investointiosaan talousarvion valmistelussa.

Liitteet

Aluehallintoviraston avustuspäätös 27.5.2025

Vaikutusten arviointi

-

Esittelijä

Tekninen johtaja Jaakko Hintikka

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle, että tekninen toimi kilpailuttaa ja hankkii rakennuttajakonsultin valmistelevaan hankkeelle urakka-asiakirjat, sekä valmistelevaan ja toteuttamaan urakan kilpailutuksen syksyn 2025 aikana.
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta Talousarvio 2025 investointiosaan kustannuspaikalle 9256 Liikuntapaikkojen uudistaminen siten, että määräraha lasketaan 20 000 euroon sekä määräraha varsinaisen remontin toteuttamiseen varataan Talousarvio 2026 investointiosaan.

Päätös Tekninen lautakunta päätti

1. esittää kunnanhallitukselle, että tekninen toimi kilpailuttaa ja hankkii rakennuttajakonsultin valmistelevaan hankkeelle urakka-asiakirjat, sekä valmistelevaan ja toteuttamaan urakan kilpailutuksen syksyn 2025 aikana.
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta Talousarvio 2025 investointiosaan kustannuspaikalle 9256 Liikuntapaikkojen uudistaminen siten, että määräraha lasketaan 20 000 euroon sekä määräraha varsinaisen remontin toteuttamiseen varataan Talousarvio 2026 investointiosaan.

Liitteet 2 Valtionavustushakemuspäätös

khall 25.08.2025 § 144

Liitteet ja oheismateriaali Valtionavustushakemuspäätös

Vaikutusten arviointi -

Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että

1. tekninen toimi kilpailuttaa ja hankkii rakennuttajakonsultin valmistelevaan monitoimitalon yleisurheilukentän parannuksen hankkeelle urakka-asiakirjat, sekä päättää, että tekninen toimi valmistelee ja toteuttaa urakan kilpailutuksen syksyn 2025 aikana.
2. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää määrärahamuutoksesta Talousarvion 2025 investointiosaan kustannuspaikalle 9256 Liikuntapaikkojen uudistaminen siten, että määräraha lasketaan 20 000 euroon sekä määräraha varsinaisen remontin toteuttamiseen varataan Talousarvio 2026 investointiosaan.

Päätös Käsittelyn aluksi tekninen johtaja Jaakko Hintikka alusti asiaa.

Keskustelun aikana jäsen Anu Karmitsa ehdotti asian palauttamista teknisen lautakunnan valmisteluun. Jäsen Tiina Föhr kannatti ehdotusta.

Kannatetun palautusesityksen johdosta puheenjohtaja teki esityksen äänestysjärjestykseksi, jonka mukaan asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja valmisteluun palauttamista kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Korhonen, Tuovinen, Koskelo) ja 4 EI -ääntä (Föhr, Karmitsa, Muukka, Pursiainen).

Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus päätti, että asian käsittely päättyy ja asia palautetaan teknisen lautakunnan valmisteluun.

Teknltk 04.09.2025
204/10.03.01.00/2024

Valmistelija	Tekninen johtaja Jaakko Hintikka
	Kunnanhallitus on päättänyt palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun.
Liitteet ja oheismateriaali	-
Vaikutusten arviointi	-
Esittelijä	Tekninen johtaja Jaakko Hintikka
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan selvittämään vaihtoehtoisia toteutustapoja hankkeelle.

Päätös